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1.  CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO OPERACIONAL 
 

1.1. Nº do grupo operacional 

 

Parceria nº - 98 / Iniciativa nº - 199 

 

1.2. Nº dos projetos e entidades que integram o grupo operacional 

 

No quadro 1 indicam-se os números dos projetos por entidades que integram o grupo 

operacional. 

 

Quadro 1 ς Nº dos projetos e entidades que integram o grupo operacional. 

Nº dos projetos que 
integram o grupo 

operacional  

Entidades  

PDR2020-101-031453 INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA  

PDR2020-101-031454 FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA  

PDR2020-101-031455 SOCIEDADE AGRO-PECUARIA DO VALE DA ADEGA S.A.  

PDR2020-101-031456 BENAGRO - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BENAVENTE, CRL  

PDR2020-101-031457 LUSOVINI DISTRIBUIÇÃO, S.A.  

PDR2020-101-031458 CCTI - ASSOC. PARA A INVEST., DESENV., E INOVAÇÃO NO SETOR  

PDR2020-101-031459 REGUENGUINHO - SOCIEDADE AGRICOLA LDA 
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1.3 Designação do plano de ação 

 

 NEP - high Nitrogen Efficient crop Production for better water management 
 
Desenvolvimento de dois novos produtos agrícolas de baixa pegada de azoto, o tomate-indústria e a 

uva para vinho. Experimentação de novos processos produtivos que condicionam os comportamentos 

dos operadores agrícolas de forma a mitigar as perdas de azoto (N). A Pegada de Azoto da produção 

agrícola das culturas em estudo. 

 

1.4 Identificação de todas as entidades que integram o grupo operacional 

 

No quadro 2 indicam-se todas as entidades que integram o grupo operacional e a respetiva 

tipologia que representam na parceria. 

 

Quadro 2 ς Identificação de todas as entidades que integram o grupo operacional. 

 Tipo  

INSTITUTO SUPERIOR DE AGRONOMIA  Líder 

FUNDAÇÃO EUGÉNIO DE ALMEIDA  Parceiro 

SOCIEDADE AGRO-PECUARIA DO VALE DA ADEGA S.A.  Parceiro 

BENAGRO - COOPERATIVA AGRÍCOLA DE BENAVENTE, CRL  Parceiro 

LUSOVINI DISTRIBUIÇÃO, S.A.  Parceiro 

CCTI - ASSOC. PARA A INVEST., DESENV., E INOVAÇÃO NO SETOR  Parceiro 

REGUENGUINHO - SOCIEDADE AGRICOLA LDA Parceiro 
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1.5 Data de início do plano de ação  

 

Data de início do plano de ação: 1 de julho de 2017 

A execução do projeto NEP sofreu alterações de datas para melhor realizar as tarefas que 

estavam previstas. Os pedidos de alteração registaram maioritariamente a prorrogação do fim 

do projeto, tendo existido dois pedidos de alterações de data de início do projeto. 

No projeto NEP, inicialmente e devido a questões burocráticas associadas à entidade líder, 

solicitou-se uma alteração de início da operação para 2 de novembro de 2017, uma vez que no 

que concerne a entidades publicas (ISA como coordenador), estas não podem efetuar qualquer 

despesa sem possuir a assinatura do termos de aceitação, inviabilizando toda e qualquer 

atividade a ser feita antes desta data. Contudo, o parceiro vale da Adega já tinha iniciado os 

trabalhos práticos pelo que teve de ser efetuado um pedido para alterar a data de início do 

projeto para 1 de julho de 2017. 

 

 

1.6 Data de conclusão do plano de ação 

 

Data de conclusão do plano de ação: 30 de junho de 2023 

 

A decisão de aprovação do projeto NEP foi comunicada a 26 de julho tendo sido só em 

novembro disponibilizada, levando a atrasos na seleção e caracterização das vinhas e campos de 

tomate de indústria, na recolha de dados sobre as práticas culturais e a analise dos primeiros 

resultados que deveriam acompanhar as respetivas culturas que são essencialmente 

desenvolvidas no período de Primavera ς Verão. Levando a que alguns parceiros não 

conseguissem abrir centros de custo nas suas entidades sem a assinatura do contrato de 

financiamento público, o qual só aconteceu em novembro de 2017. Por este motivo foi 

solicitado uma prorrogação de fim do projeto para 31 de dezembro de 2020 e não 31 de 

dezembro de 2019 como estava inicialmente previsto. 

Esta recalendarização não careceu de qualquer alteração orçamental, uma vez que, como se 

referiu anteriormente, o investimento, ocorreu com menor intensidade relativamente ao que 

estava previsto. Por estes motivos ocorreu o primeiro pedido de prorrogação de datas para 31 

de dezembro de 2020 e não 31 de dezembro de 2019 como estava inicialmente previsto.   
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Posteriormente, devido às condições edafolcimáticas atípicas verificou-se a necessidade de 

solicitar uma segunda prorrogação. Inicialmente estavam previstos 3 anos de projeto, dos quais 

os 2 primeiros seriam de experiências no campo e obtenção de resultados e o 3º ano seria para 

uma intensiva e aprofundada disseminação desses resultados. Contudo, o 1º ano de ensaios de 

campo (2018) (Vale da Adega contou como ano zero em 2017) verificou-se bastante atípico 

devido às condições climáticas apresentadas nesse ano levando por isso a uma produção mais 

baixa das culturas em estudo e, portanto, a resultados dúbios. Após o 2º ano (2019) de 

experiências no campo, que verificou condições climáticas normais (quando comparadas com 

anos anteriores), os resultados obtidos foram de acordo com o esperado. Isto levou a verificar 

que os resultados obtidos no 1º ano de ensaios não foram devidos às alterações e tratamentos 

testados nos vários campos dos parceiros produtores, mas sim às atípicas condições climáticas 

ocorridas nesse ano. Considerando este facto, revelou-se então a necessidade de efetuar um 3º 

ano (2020) de experiências no campo, que inicialmente estava previsto ser apenas de 

disseminação, por forma a obter resultados sólidos e fidedignos. Por esse motivo foi solicitada 

uma prorrogação até 31 de dezembro de 2021. 

Devido às razões pandémicas, a 1 de junho de 2022, e porque a sociedade demorou a 

recuperar, verificou-se ser importante a alteração da data de fim para 31 de dezembro de 2021.  

Como se verificou pouca abertura por parte das pessoas em atividades presenciais aferiu-se ser 

importante solicitar outra prorrogação de projeto para promover a disseminação dos resultados 

do projeto, tendo sido solicitada para o fim para 31 de dezembro de 2022. 

Por fim, uma última prorrogação foi solicitada para aproveitar a oportunidade de divulgação 

forte dos resultados do projeto, uma vez que as condicionantes da pandemia foram levantadas 

o que constitui uma oportunidade fulcral para organizar eventos e proceder à divulgação e 

disseminação de resultados do presente projeto, tendo o mesmo sido prorrogado até junho de 

2023.  
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2. EXECUÇÃO FÍSICA 
 

O cronograma com as fases e tarefas a realizadas pela parceria, durante a execução do projeto, foi ajustado de acordo com os pedidos de alteração e 

prorrogação mencionados anteriormente. Na Figura 1 e no ANEXO I, apresenta-se o cronograma relativo à execução do projeto. 

 

 

Figura 1 ς Cronograma com a execução realizada após o pedido de prorrogação excecional. 

 

Legenda: RC - Reunião de Consórcio
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A.0. Preparação da candidat ura  [ Responsável: 

maior it ar iament o o ISA-UL e t ambém o CCTI]

A.1. Formação da equipa const it uint e do grupo 

operacional  [ Responsável: maior it ar iament o o ISA-UL 

e t ambém o CCTI]

A.2. Reunião de lançament o do project o e preparação 

do plano de acção [ Responsável: ISA -UL, com 

part icipação act iva de t odos os parceiros]

A.3. Planeament o e alocação de t aref as do plano de 

acção e de divulgação dos result ados [ Responsável: 

t odos os parceiros]

B.1. Gest ão e coordenação t écnica e cient í f ica do 

project o [ Responsável: ISA-UL]

Reuniões Semest rais (RS) e Reuniões de Consórcio 

(RC) [ Responsável: t odos os parceiros, 

maior it ar iament e o ISA -UL]
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C.1. Recolha dos dados de cult ura e edaf o-climát icos 

das zonas de exploração [ Responsável: ISA, com o 

envolviment o act ivo de t odos os parceiros]

C.2. Const rução do modelo de cálculo de Pegada do 

Azot o, cálculo das pegadas exist ent es act uais 
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C.3. Ajust ament o dos sist emas de produção nos 

parceiros: inst alação dos ensaios experiment ais, 

manut enção e monit or ização dos ensaios, recolha de 

amost ras [ Responsável: t odos os parceiros, com 

part icipação mais act iva dos parceiros de produção - 

FEA, Lusovini, Benagro e VA - locais dos ensaios 

C.4.  Análises quí micas, det erminações e cálculos 

f inais das novas pegadas de azot o, elaboração de 

manual especí f ico da exploração/ cult ura 

[ Responsável: ISA-UL]
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2.1 Ponto de situação do desenvolvimento das tarefas inicialmente previstas 

A memória descritiva do projeto, apresentada em sede de candidatura previa a realização de 3 

atividades (sendo uma delas dedicada à Fase de Gestão, Acompanhamento e Dinamização do 

GO ). Apresenta-se de seguida uma descrição das fases e respetivas tarefas, descrevendo os 

trabalhos realizados, o envolvimento dos parceiros, as conclusões/resultados alcançados e os 

constrangimentos verificados em cada uma delas.  

 
EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 1 

 
1. Fase de Programação (todos os parceiros) 

A. Fase de Constituição do Grupo Operacional e Preparação do Plano de Ação 

A.1. Formação e definição da equipa do grupo operacional. Escolha da equipa técnica e científica 

que irá fazer parte integrante deste grupo operacional, incluindo bolseiros necessários 

contratar.  

A.2. Reunião de lançamento do projeto e preparação do plano de ação. Definição das tarefas e 

pontos do plano de trabalho.  

A3. Planeamento de tarefas do plano de ação e do plano de disseminação e divulgação de 

resultados. Alocação destas tarefas a cada parceiro após a reunião de lançamento. Estas tarefas 

serão pré-definidas durante a reunião de lançamento e distribuídas pela equipa de cada 

parceiro.  

Tarefas da sub-fase A.1 - Formação e definição da equipa do grupo operacional  

A entidade líder da parceria procedeu a várias reuniões para definir a parceria e proceder ao 

delineamento necessário para execução do projeto NEP. Tendo sido definido os parceiros que 

constam nesta parceria e procedido posteriormente a várias reuniões de definição do itinerário 

técnico, acompanhamento, monitorização e tratamento de dados.  

Tendo desta forma cumprido dentro do cronograma a tarefa 1- A1, A2 e A3, juntamento com 

todos os parceiros da parceria que se demonstraram disponíveis para acompanhar e seguir 

criteriosamente todas as indicações fornecidas pelo entidade líder.  

Tarefas da sub-fase A.2. Reunião de lançamento do projeto e preparação do plano de ação (todos 

os parceiros) 

Foi efetuada a preparação da agenda e realização da reunião de lançamento do projeto Grupo 

Operacional, no dia 6 de dezembro 2017, nas instalações do ISA, com a participação de todos os 

parceiros. Houve uma discussão do plano de trabalho e das tarefas a realizar por cada entidade 
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parceira ao longo do projeto 

Tarefas da sub-fase A3. Planeamento de tarefas do plano de ação e do plano de disseminação e 

divulgação de resultados. 

Decorreu uma avaliação dos sistemas de produção e exploração em curso em cada parceiro (ISA - 

líder). 

Definição e recolha dos dados de produção, climáticos, edáficos, análises químicas de solo e 

plantas a recolher em cada parceiro (ISA - líder). 

Delineamento dos ensaios experimentais: escolha dos tratamentos e modalidades a aplicar no 

terreno de cada parceiro nos três anos de ensaios a decorrer paralelamente com a campanha de 

produção (2018, 2019 e 2020): escolha das parcelas experimentais; definição do número e tipo 

de ensaios a realizar; discussão de ideias práticas para monitorização dos ensaios (ISA - líder). 

Definição das novas práticas agrícolas a aplicar em cada exploração parceira nas três campanhas 

de produção (2018, 2019 e 2020), nomeadamente no que diz respeito à fertilização, rega e 

tecnologias testadas (ISA - líder). 

Recolha dos dados de cada parceiro para a elaboração da ferramenta de cálculo de Pegada de 

Azoto Agrícola vinícola e hortícola - tomate indústria (ISA - líder). 

Elaboração dos planos anuais de divulgação/disseminação do projeto por parte de todas as 

entidades envolvidas: dar a conhecer o projeto, os seus objetivos e os resultados do projeto. (ISA 

- líder). 

Levantamento das condições existentes para a implementação dos diferentes ensaios de campo 

experimentais no sector do tomate indústria. A informação recolhida mostrou-se pertinente na 

observação das condicionantes que afetam a obtenção de dados estatisticamente validos, face 

ao contexto operacional instalado no campo das unidades produtivas do consórcio (CCTI ς 

Parceiro). 

Participação ativa no design e delineamento dos tratamentos e modalidades a aplicar nos ensaios 

de campo experimentais no terreno dos parceiros produtores de tomate indústria (CCTI ς 

Parceiro). 

Elaboração dos planos anuais de divulgação/disseminação do projeto por parte de todas as 

entidades envolvidas: dar a conhecer o projeto, os seus objetivos e os resultados do projeto (CCTI 
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ς Parceiro). 

Todos os parceiros produtores, FEA (Fundação Eugénio de Almeida, Lusovini Distribuição), 

Reguenguinho Sociedade agrícola SA, Benagro, e Sociedade Agro-Pecuária Vale da Adega 

assumiram dentro do planeamento as tarefas da atividade 1, nomeadamente:  

Participação ativa nas reuniões. 

Definição final do tipo de dados de produção, climáticos, edáficos e históricos a enviar ao ISA 

Delineamento do tipo de ensaios, tratamentos e modalidades a aplicar nas parcelas de terreno 

definidas para os ensaios experimentais nas três campanhas de produção  

Escolha das novas práticas agrícolas, juntamente com o parceiro ISA, aplicadas nos terrenos de 

ensaio nas campanhas de produção, nomeadamente no que diz respeito à fertilização e rega 

Elaboração dos planos anuais de divulgação/disseminação do projeto por parte de todas as 

entidades envolvidas: dar a conhecer o projeto, os seus objetivos e os resultados do projeto 

 

Resultados da Fase 1 

Tarefas da sub-fase A.2.: Foram definidas as tarefas a realizar no projeto e pontos do plano de 

trabalho e de disseminação previstos para os 3 anos 

Tarefas da sub-fase A3.: Foram definidas as tarefas alocadas a cada parceiro. 

Foi efetuado um levantamento dos dados a recolher por cada parceiro sobre a sua 

empresa/associação para entrega posteriormente à entidade líder.  

Delineamentos e desenho experimental de cada ensaio de campo elaborado em cada parceiro 

produtor. 

Plano de divulgação do projeto afeto a cada parceiro. 

 

Constrangimentos e/ou riscos sentidos associado à atividade 1 

Falta de participação de um membro da equipa nas atividades do projeto: este membro da 

equipa científica do ISA foi substituído e as suas tarefas atribuídas a um outro membro da equipa. 
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Um dos membros da equipa técnica do ISA manifestou que ter interesse no tema respeitante ao 

projeto NEP. No pedido de alterações feito no dia 5 de janeiro 2018, na plataforma Balcão do 

beneficiário, para além do pedido de alteração de datas para a execução do projeto, fez-se 

igualmente à entidade de gestão do PDR2020, o pedido de substituição deste membro da equipa 

técnica do ISA. As tarefas atribuídas a este elemento foram designadas a outro membro da 

equipa do ISA, com igual nível remuneratório, por forma a evitar alterações de orçamento. 

ACTIVIDADE 2 ς FASE DE EXECUÇÃO  

Tarefas da sub-fase B.1. Gestão e coordenação técnica e científica do projeto. Acompanhamento 

das entidades parceiras e avaliação dos procedimentos.  

A entidade líder ficou responsável pela gestão e coordenação técnica e científica do projeto 

tendo realizado: 

Reunião de lançamento do projeto. 

Constante acompanhamento, dinamização e ajuda em todos os processos experimentais e 

financeiros de cada entidade parceira, ao longo do projeto. 

Realização de várias reuniões individuais presenciais e via Skype entre o parceiro líder (ISA) e 

cada parceiro produtor. 

Realização de várias reuniões internas entre os membros da equipa científica do ISA. 

Realização de várias reuniões semestrais e de consórcio entre todos os parceiros do projeto. 

Realização de várias reuniões informais entre parceiros (presenciais e online). 

Realização de várias visitas periódicas aos parceiros de produção antes, durante e após todo o 

período de campanha/ensaios experimentais. 

A atividade 2 contém em si todas as reuniões de acompanhamento e gestão do projeto.  

Pode-se verificar a execução da atividade 2 no quadro 3 abaixo indicado: 

Quadro 3 ς Reuniões/gestão do consórcio 

Data Local Tipo de evento Descrição da actividade 

26 
Novembro 
2017 

Sala de 
Conferências 
do Museu do 
Vinho, Cartaxo, 
Portugal 

Disseminação: 
Open Day 
Tomate 
Indústria 

Mesa redonda entre comunidade científica e agricultores/produtores de 
tomate indústria: discussão de potenciais estudos e investigações práticas 
na produção do tomate indústria; procura das melhores práticas agrícolas 
(fertilização e rega); desafios nos aumentos de eficiência de produção; 
procura de inovações e tecnologias agrícolas 

6 Dezembro 
2017 

Lisboa (ISA) 
1ª Reunião 
Consórcio 
(Kick-Off) 

Primeira reunião Kick-Off de Lançamento Projeto NEP entre todos os 
parceiros: preparação e delineamento dos trabalhos de campo e 
disseminação a desenvolver ao longo dos 3 anos de projeto 
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12 Janeiro 
2018 

Lisboa (ISA) Reunião 
Discussão sobre as normas de elaboração de relatórios e boletins de visita 
dos projeto grupos operacionais 

5 Fevereiro 
2018 

Lisboa (ISA) Reunião interna 
Reunião interna entre membros da equipa científica do ISA para discussão 
do plano/método de cálculo da Pegada de Azoto Agrícola 

12 Março 
2018 

Lisboa (ISA) 
Reunião 
Semestral 

Reunião semestral entre parceiros do GO NEP: definição final dos ensaios 
experimentais a instalar nas parcelas de cada parceiro produtor na 1ª 
campanha do projeto (2018); discussão de vários assuntos relacionados 
com a gestão do projeto 

13 Março 
2018 

Skype Reunião Online 

Reunião online via Skype entre o ISA e o parceiro Lusovini para definição 
do delineamento experimental: discussão das modalidades de ensaio a 
instalar nas parcelas no 1º ano de campanha (2018), nº repetições, tipo 
fertilização e rega aplicada, etc. 

15 Março 
2018 

Lisboa (ISA) Reunião 
Reunião de trabalho entre o ISA, CCTI e VA para definição do delineamento 
experimental, verificação das possibilidades e modalidades de ensaio 
dentro da realidade de produção possível da empresa, etc 

27 Março 
2018 

Skype Reunião Online 

Reunião online via Skype entre o ISA e o parceiro FEA para definição do 
delineamento experimental: discussão das modalidades de ensaio a 
instalar nas parcelas no 1º ano de campanha (2018), nº repetições, tipo 
fertilização e rega aplicada, etc. 

5 Abril 2018 Cartaxo (CCTI) Reunião 
Reunião de trabalho entre o ISA, CCTI e Benagro para discussão dos planos 
financeiros aprovados para cada parceiro e esclarecimentos de dúvidas 
relacionadas com o IFAP. 

10 Abril 2018 Lisboa (ISA) Reunião interna 
Reunião interna entre membros da equipa científica do ISA para discussão 
de problemas da Vinha e procura de soluções práticas 

17 Abril 2018 Lisboa (ISA) Reunião interna 
Reunião interna entre membros da equipa científica do ISA para discussão 
de problemas do Tomate Indústria e procura de soluções práticas 

30 Abril 2018 
Benavente 
(Benagro) 

Reunião 

Reunião de trabalho entre ISA, CCTI e Benagro: discussão das modalidades 
de ensaio a aplicar neste 1ª ano de campanha (2018); definição do 
delineamento experimental, verificação das possibilidades de tratamentos 
a aplicar dentro da realidade de produção possível da empresa, etc 

7 Maio 2018 
Estação 
Agronómica, 
Oeiras 

Reunião 
externa - 
Sessão 
Esclarecimento
s IFAP e 
PDR2020 

Reunião organizada pelo IFAP e PDR202 para esclarecimento do processo 
de pedidos de pagamento na plataforma do IFAP, obrigatoriedades, 
documentos necessários, dúvidas, etc. 

15 Maio 
2018 

Lisboa (ISA) Reunião 
Reunião de trabalho entre o ISA, o CCTI e a empresa responsável pela 
construção do site do projeto (designada pelo parceiro CCTI): discussão da 
estrutura e conteúdos do site 

21 Junho 
2018 

Évora (FEA) 
2ª Reunião 
Consórcio 

Reunião de Consórcio entre todos os parceiros do GO NEP: Discussão das 
actividades desenvolvidas e em desenvolvimento relativas ao Plano de 
Acção e Disseminação do projeto; Ponto de situação dos ensais de campo; 
Esclarecimento na gestão do projeto 

11 Julho 
2018 

Lisboa (ISA) 
Reunião c/ 
externo 

Reunião de trabalho entre o ISA e a empresa responsável pelo serviço de 
monitorização do azoto a ser aplicado nos campos de ensaio dos parceiros 
produtores: discussão de novo orçamento em conformidade com as novas 
tabelas de preços 2018; escolha das sondas de medição de nitratos; 
definição de profundidades de instalação. 

24 Setembro 
2018 

Nelas, Viseu 
(Lusovini) 

Reunião 
Semestral 
(Parceiros 
Vinha) 

Reunião semestral entre parceiros vinícolas do GO NEP: para 
encerramento das campanhas de ensaios de campo 2018 e preparação das 
experiências a realizar na campanha 2019. Verificação dos resultados 
preliminares do projeto; Levantamento de dificuldades e constragimentos 
sentidos ao longo da primeira campanha de produção do projeto (2018); 
Trocas de experiências dos ensaios de campo entre todos os parceiros 
vinícolas; Discussão de questões sobre a gestão do projeto 

12 Fevereiro 
2019 

Benavente 
(Benagro) e 
Azambuja (VA) 

Reunião 
semestral 
(Parceiros 
Tomate) 

Reunião semestral entre os parceiros de produção de tomate indústria: 
para encerramento das campanhas de ensaios de campo 2018 e 
preparação das experiências a realizar na campanha 2019. Verificação dos 
resultados preliminares do projeto; Levantamento de dificuldades e 
constragimentos sentidos ao longo da primeira campanha de produção do 
projeto (2018); Trocas de experiências dos ensaios de campo entre todos 
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os parceiros vinícolas; Discussão de questões sobre a gestão do projeto 

11 Março 
2019 

Lisboa (ISA) Reunião 
Preparação da campanha de ensaios 2019 no tomate indústria. 
Delineamentos das experiências: modalidades e tratamentos a aplicar; 
definição do design experimental. 

15 Março 
2019 

Lisboa (ISA) Reunião 
Reunião com parceiros de produção de tomate industria para discussão e 
preparação dos ensaios experimentais de campo a realizar em 2019. 

02 Abril 2019 
Benavente 
(Benagro) 

Reunião 
Discussão para preparação das sementeiras de plantas de tomate normais 
e plantas de tomate micorrizadas a serem plantadas nos campos de ensaio 
dos parceiros Vale da Adega e Benagro na campanha de ensaios 2019. 

19 Abril 2019 Cartaxo (CCTI) 
Reunião 
Semestral 

Reunião Semestral entre todos os parcerios do G.O.  

9 Julho 2019 
Nelas, Viseu 
(Lusovini) 

3ª Reunião de 
Consórcio 

Reunião de Consórcio entre todos os parceiros do GO NEP: Discussão do 
Plano de Actividades e de Divulgação 2019; Balanço dos trabalhos e 
ensaios experimentais desenvolvidos na primeira campanha de produção 
de uva para vinha e de tomate indústria que decorreu ao longo do ano de 
2018; Balanço das divulgações e disseminações efectuadas em ambos os 
sectores, vinha e tomate, no ano transato. 

10 
Dezembro 
2019 

Montemor-o-
Novo 
(Reguenguinho
) 

Reunião 
Semestral 
(Parceiros 
Vinha) 

Reunião semestral entre parceiros vinícolas do GO NEP: encerramento das 
campanhas de ensaios de campo 2019 e preparação das experiências a 
realizar na campanha 2020. Verificação dos resultados preliminares do 
projeto; Levantamento de dificuldades e constragimentos sentidos ao 
longo da segunda campanha de produção do projeto; Trocas de 
experiências dos ensaios de campo entre todos os parceiros vinícolas; 
Discussão de questões sobre a gestão do projeto 

11 
Dezembro 
2019 

INIAV, Polo 
Santarém, Vale 
de Santarém 

Reunião 
Externa - 
Sessão de 
Esclarecimento
s IFAP 

Ação de Esclarecimento organizada pelo IFAP e PDR2020 sob o tema 
"Pagamento de incentivos e acompanhamento de operações financiadas 
ƴƻ ŃƳōƛǘƻ Řƻ t5wнлнлέ 

13 
Dezembro 
2019 

Instituto 
Superior de 
Agronomia 
(ISA), Lisboa, 
Portugal 

Reunião c/ 
externo 

Reunião de trabalho entre o ISA e a empresa responsável pelo serviço de 
monitorização do azoto a ser aplicado nos campos de ensaio dos parceiros 
produtores: discussão dos resultados obtidos na campanha de 2019 e 
conclusões preliminares sobre a eficiência desta nova tecnologia. 

19 de 
Fevereiro 
2020 

Benavente 
(Benagro) 

Reunião 

Reunião com o parceiro de projeto de tomate indústria Benagro e com as 
entidades produtoras de sementes e de agroquímicos. Definição do design 
experimental do ensaio de campo, escolha da variedade de tomate a 
testar, datas de sementeira e plantação desta campanha 2020. 

11 de Março 
2020 

Lisboa (ISA) Reunião 
Discussão resultados obtidos nos ensaios experimentais de campo no 
parceiro Reguenguinho. Novas ideias de abordagens/práticas agrícolas a 
implementar/testar. 

17 de Março 
2020 

Online 

Reunião 
Semestral 
(Parceiros 
Tomate) 

Reunião semestral entre os parceiros de produção de tomate indústria: 
encerramento das campanhas de ensaios de campo 2019 e preparação das 
experiências a realizar na campanha 2020. Verificação dos resultados 
preliminares do projeto; Levantamento de dificuldades e constragimentos 
sentidos ao longo da segunda campanha de produção do projeto; Trocas 
de experiências dos ensaios de campo entre todos os parceiros vinícolas; 
Discussão de questões sobre a gestão do projeto 

12 de Maio 
2020 

Online Reunião interna 
Reunião interna entre membros da equipa científica do ISA para discussão 
de várias questões relacionadas com a gestão do projeto 

07 de Julho 
2020 

Lisboa (ISA) 
4ª Reunião de 
Consórcio 

Reunião de Consórcio entre todos os parceiros do GO NEP: Discussão do 
Plano de Actividades e de Divulgação 2020; Balanço dos trabalhos e 
ensaios experimentais desenvolvidos na segunda campanha de produção 
de uva para vinha e de tomate indústria que decorreu ao longo do ano de 
2019; Balanço das divulgações e disseminações efectuadas em ambos os 
sectores, vinha e tomate, no ano transato. 

09 de 
Setembro 
2020 

Lisboa (ISA) Reunião interna 
Reunião interna entre membros da equipa científica do ISA para discussão 
de várias questões relacionadas com a gestão do projeto 
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20-21 
Outubro 
2020 

Lisboa (ISA) 
Reunião 
Semestral + 
visitas 

Reunião Semestral entre todos os parcerios do G.O. Incluíu várias visitas ao 
campus e laboratórios do ISA: laboratórios onde decorrem as análises 
químicas ás amostras de solo/planta/fruto recolhidas nos campos de cada 
parceiro hortícola e vinícola; parcelas de vinha existentes no campus do 
ISA. 

19 de Janeiro 
2021 

Nelas, Viseu 
(Lusovini) 

Reunião 
Semestral 
(Parceiros 
Vinha) 

Reunião semestral entre parceiros vinícolas do GO NEP: encerramento das 
campanhas de ensaios de campo 2020. Verificação dos resultados 
preliminares do projeto; Levantamento de dificuldades e constragimentos 
sentidos ao longo da campanha de produção do projeto; Discussão de 
questões sobre a gestão do projeto 

14 de Abril 
2021 

Lisboa (ISA) Reunião interna 
Reunião interna entre membros da equipa científica do ISA para discussão 
de várias questões relacionadas com a gestão do projeto 

30 de Abril 
2021 

Online Reunião 

Reunião com o parceiro CCTI relativo ao sector do tomate indústria. 
Discussão dos ensaios de campo experimentais e dos resultados obtidos 
até data. Comparação de resultados, discussão de pros e contras. Outras 
questões de gestão do projeto no sector. 

17 de Maio 
2021 

Online 

Reunião 
Semestral 
(Parceiros 
Tomate) 

Reunião semestral entre parceiros tomate indústria do GO NEP: 
encerramento das campanhas de ensaios de campo 2020. Verificação dos 
resultados preliminares do projeto; Levantamento de dificuldades e 
constragimentos sentidos ao longo da campanha de produção do projeto; 
Trocas de experiências dos ensaios de campo entre todos os parceiros 
hortícolas; Discussão de questões sobre a gestão do projeto 

8 de Junho 
2021 

Lisboa (ISA) Reunião interna 
Reunião interna entre membros da equipa científica do ISA para discussão 
de várias questões relacionadas com a gestão do projeto. Discussão dos 
resultados obtidos no projeto. 

05 de Julho 
2021 

Lisboa (ISA) Reunião 

Discussão do plano de disseminação e divulgação. Abordagens de novas 
estratégias de divulgação dos resultados obtidos no projeto no sector 
vinícola. Preparação do conteúdo a divulgar nos artigos científicos a 
publicar. 

11 de 
Outubro 
2021 

Online Reunião 

Discussão do plano de disseminação e divulgação. Abordagens de novas 
estratégias de divulgação dos resultados obtidos no projeto no sector do 
tomate indústria. Preparação do conteúdo a divulgar nos artigos científicos 
a publicar. 

22 de 
Novembro 
2021 

Lisboa (ISA) 
5ª Reunião de 
Consórcio 

Reunião de Consórcio entre todos os parceiros do GO NEP: Balanço dos 
trabalhos e ensaios experimentais desenvolvidos na terceira campanha de 
produção de uva para vinha e de tomate indústria que decorreu ao longo 
do ano de 2020; Balanço das divulgações e disseminações efectuadas em 
ambos os sectores, vinha e tomate, no ano transato e presente ano. 
Ponderação dos impactos negativos e constrangimentos decorridos neste 
G.O. causados pela pandemia e pelo afastamento social. Discussão da 
possibilidade de extensão das actividades de divulgação e disseminação 
para o ano seguinte de 2022. 

6 de 
Dezembro 
2021 

Lisboa (ISA) Reunião interna 
Definição de outras estratégias de divulgação dos resultados do projeto. 
Preparação do conteúdo a tratar e divulgar nos artigos científicos a 
publicar. 

23 de Maio 
2022 

Online 
6ª Reunião de 
Consórcio 

Discussão do plano de divulgação e disseminação do projeto realizado em 
2021 e em curso ao longo do ano 2022. Apresentação das tipologias de 
divulgação utilizadas e futuras disseminações a realizar. Definição de 
tarefas de disseminação para os parceiros ainda activos no projeto. 
Discussão de ideias para outras formas de divulgação. Impacto do projeto 
NEP no público-alvo definido. Próximas acções de divulgação a promover. 

5 de 
Setembro 
2022 

Lisboa (ISA) Reunião interna 
Definição de outras estratégias de divulgação dos resultados do projeto. 
Preparação de resultados e conteúdo a tratar e divulgar nos artigos 
científicos a publicar. 

28 de 
Novembro 
2022 

Online 
Reunião 
Semestral 

Discussão dos resultados obtidos nos últimos eventos de divulgação 
promovidos ou participados pelos parceiros do projeto. Impacto no 
público-alvo de cada evento. Discussão das próximas acções de 
disseminação. Balanço dos planos de acção e divulgação do projeto ao 
longo do ano 2022. 

19 de 
Dezembro 
2022 

Lisboa (ISA) Reunião interna 

Ponto de situação da divulgação do projeto realizada até ao momento. 
Tipologias de disseminação utilizadas. Apresentação e discussão de 
resultados obtidos no projeto. Discussão de ideias para novas acções de 
divulgação. 
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17 de Abril 
2023 

Lisboa (ISA) Reunião interna 

Ponto de situação da divulgação do projeto realizada até ao momento. 
Tipologias de disseminação utilizadas. Apresentação e discussão de 
resultados obtidos no projeto. Discussão de ideias para novas acções de 
divulgação. 

28 de Junho 
2023 

Lisboa (ISA) e 
online 

Reunião interna 
ISA + Reunião 
entre parceiros 

Reunião de encerramento do projeto. Levantamento do ponto de situação 
das questões financeiras de cada parceiro. Resultados finais. Divulgação 
total realizada final. Dúvidas e esclarecimentos finais. Reunião final interna 
técnicos ISA. 

 

No Quadro N.º4 pode-se aferir a monitorização e o acompanhamento a todas aos produtores do 

consórcio ao longo do projeto. 

Quadro N.º 4 ς Monitorização e recolha de dados do consórcio 

Data Local 
Tipo de 
evento 

Descrição da actividade 

28 
Fevereiro - 
2 Março 
2018 

Évora e 
Montemor-
o-Novo 

Visita de 
Campo 

Reconhecimento do terreno e delineamento das parcelas experimentais nas 
explorações dos parceiros FEA e Reguenguinho 

30 Abril 
2018 

Benavente 
Visita de 
Campo 

Reconhecimento do terreno e recolha de amostras de solo na parcela 
experimental designada pelo parceiro Benagro para os ensaios do GO NEP; 
Discussão das modalidades de ensaio a aplicar neste 1ª ano de campanha 
(2018). 

3 Maio 
2018 

Salvaterra 
de Magos 

Visita de 
Campo 

Reconhecimento do terreno e recolha de amostras de solo e água de rega numa 
das parcelas de ensaios no parceiro produtor VA 

4 - 6 Junho 
2018 

Nelas, 
Viseu 

Visita de 
Campo 

Reconhecimento do terreno, monitorização e recolha de amostras de solo nos 
campos de ensaio do parceiro Lusovini 

21 Junho 
2018 

Évora 
Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios e nova recolha de amostras compostas de solo e de 
água de rega no campo de ensaio do parceiro FEA. 

18 Julho 
2018 

Vila Franca 
de Xira e 
Salvaterra 
de Magos 

Visita de 
Campo 

Reconhecimento do terreno, delineamento das parcelas experimentais e 
recolha de amostras compostas de solo e de água de rega nos outros 2 campos 
de ensaio no parceiro VA  

23 Julho 
2018 

Benavente 
Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios e nova recolha de amostras compostas de solo e de 
água de rega no campo de ensaio do parceiro Benagro. 

1 Agosto 
2018 

Salvaterra 
de Magos 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios e nova recolha de amostras compostas de solo e de 
água de rega nos campos de ensaio do parceiro VA. 

20 
Setembro 
2018 

Montemor-
o-Novo 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios e recolha de amostras compostas de solo e de água 
de rega nos campos de ensaio do parceiro Reguenguinho. 

2 Outubro 
2018 

Vila Franca 
de Xira e 
Salvaterra 
de Magos 

Visita de 
Campo 

Monitorização das experiências com tomate e nova recolha de amostras 
compostas de solo, planta e fruto nos vários campos de ensaio do parceiro VA. 

3 - 4 
Outubro 
2018 

Nelas, 
Viseu 

Visita de 
Campo 

Monitorização das experiêcnias e nova recolha de amostras compostas de solo, 
planta e fruto nos campos de ensaio do parceiro Lusovini. 

8 Outubro 
2018 

Évora 
Visita de 
Campo 

Monitorização das experiências e nova recolha de amostras compostas de solo, 
planta e fruto nos campos de ensaio do parceiro FEA. 

19 
Outubro 
2018 

Vila Franca 
de Xira e 
Salvaterra 
de Magos 

Visita de 
Campo 

Visita aos vários campos de ensaio do parceiro VA para encerramento da 
campanha de experiências 2018 com tomate e preparação/escolha das parcelas 
a utilizar na próxima campanha 2019 
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3 
Dezembro 
2018 

Évora 
Visita de 
Campo 

Encerramento da campanha de experiências 2018 e preparação/escolha das 
parcelas a utilizar na próxima campanha 2019 no parceiro FEA. 

28 Março 
2019 

Évora  
Visita de 
Campo 

Definição dos ensaios a realizar em 2019 

1 Abril 
2019 

Évora 
Visita de 
Campo 

Início da campanha de experiências 2019. Primeira recolha de amostras de solos 
após fertilização das vinhas. 

10 Abril 
2019 

Cartaxo, 
Benavente, 
Azambuja 

Visita de 
Campo 

Instalação das sementeiras de plantas de tomate normais e plantas de tomate 
micorrizadas a serem plantadas nos campos de ensaio dos parceiros Vale da 
Adega e Benagro na campanha de ensaios 2019. Visitas às parcelas de ensaios 
experimentais dos parceiros VA e Benagro. 

7 - 9 Maio 
2019 

Nelas, 
Viseu 

Visita de 
Campo 

Preparação das parcelas de ensaio experimentais da campanha de produção 
2019. Monitorização do ensaio e primeira recolha de amostras de solo após 
fertilização 

10 Maio 
2019 

Benavente 
Visita de 
Campo 

Preparação dos tabuleiros de plantas de tomate germinadas na sementeira para 
colocação no campo. Discussão do estado do terreno/solo, fertilização, 
plantação e instalação das fitas de rega. Delineamento das modalidades de 
tratamento no campo de ensaio do Vale da Adega. 

20 - 21 
Maio 2019 

Benavente 
Visita de 
Campo 

Início dos ensaios experimentais 2019 na parceiro Vale da Adega. Preparação 
dos tabuleiros de plantas germinadas a colocar no campo, preparação do 
terreno/solo, fertilização, plantação e instalação das fitas de rega. 
Delineamento das modalidades de tratamento no campo de ensaio. Recolha de 
amostra de solo para caracterização química e física do tipo de solo. 

23 Maio 
2019 

Benavente 
Visita de 
Campo 

Início dos ensaios experimentais 2019 na parceiro Benagro. Preparação dos 
tabuleiros de plantas germinadas a colocar no campo, preparação do 
terreno/solo, fertilização, plantação e instalação das fitas de rega. 
Delineamento das modalidades de tratamento no campo de ensaio. Recolha de 
amostra de solo para caracterização química e física do tipo de solo. 

6 Junho 
2019 

Azambuja, 
Benavente, 
Cartaxo 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios experimentais 2019 nos parceiros do sector Tomate 
Indústria: Vale da Adega, Benagro e CCTI. Recolhas de amostras de solo nas 
várias parcelas experimentais para monitorização do azoto no solo. Ensaios de 
fertilização, rega e micorrizas. 

5 Julho 
2019 

Azambuja, 
Benavente 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios experimentais 2019 instalados nos parceiros do 
sector Tomate Indústria: Vale da Adega e Benagro. Nova recolhas de amostras 
de solo nas várias parcelas experimentais para monitorização do azoto no solo. 
Recolhas de amostras de planta. Ensaios de fertilização e micorrizas. 

9 Julho 
2019 

Nelas, 
Viseu 

Visita de 
Campo 

Monitorização do ensaio experimental. Recolha de amostras de solo e planta 
para análises químicas. Avaliação do estado da vinha e desenvolvimento da 
cultura. 

12 -14 
Julho 2019 

Évora 
Visita de 
Campo 

Recolha de amostras de solos e de planta (folhas + pecíolos) em todas as 
modalidades de tratamento. 

18 -19 
Julho 2019 

Nelas, 
Viseu 

Visita de 
Campo 

Monitorização do ensaio experimental, recolha de amostras de solo e de planta 
(folhas + pecíolos) para análises químicas; Avaliação do estado da vinha e 
desenvolvimento da cultura em cada modalidade de tratamento. 

22-23 
Julho 2019 

Montemor-
o-Novo 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios experimentais. Recolha de amostras de solos e de 
planta (folhas + pecíolos) em todas as modalidades de tratamento testadas. 
Análise do estado de desenvolvimento da vinha. 

16 
Setembro 
2019 

Benavente 
Visita de 
Campo 

Final de campanha de produção nos ensaios experimentais 2019 nos parceiros 
do sector Tomate Indústria: Vale da Adega, Benagro e CCTI. Recolhas das 
últimas amostras de solo, planta e fruto nas várias parcelas experimentais para 
monitorização do azoto. Pesagens/contagens de fruto e planta aérea para 
análise da produtividade de todas as modalidades testadas: ensaios de 
fertilização e micorrizas. 

17-18 
Setembro 
2019 

Nelas, 
Viseu 

Visita de 
Campo 

Final de campanha de produção nos campos de ensaios experimentais na vinha 
do parceiro Lusovini - vindimas. Recolha das últimas amostras de solo, planta 
(folhas + pecíolos) e fruto. Avaliação do estado final da vinha e do 
desenvolvimento da cultura em cada modalidade de tratamento. 
Pesagens/contagens para análise da produtividade final. 

27-29 
Setembro 
2019 

Évora 
Visita de 
Campo 

Final de campanha de produção nos campos de ensaios experimentais na vinha 
do parceiro FEA - vindimas. Recolha das últimas amostras, planta (folhas + 
pecíolos) e fruto. Avaliação do estado final da vinha e do desenvolvimento da 
cultura em cada modalidade de tratamento. Pesagens/contagens para análise 
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da produtividade final. 

16 - 17 
Outubro 
2019 

Montemor-
o-Novo 

Visita de 
Campo 

Final de campanha de produção nos campos de ensaios experimentais na vinha 
do parceiro Reguenguinho. Avaliação do estado final da vinha e do 
desenvolvimento da cultura em cada modalidade de tratamento. 

25 - 26 
Outubro 
2019 

Évora 
Visita de 
Campo 

Final de campanha de produção nos campos de ensaios experimentais na vinha 
do parceiro FEA. Recolha das últimas amostras de solo. 

13 - 14 
Novembro 
2019 

Azambuja 
Visita de 
Campo 

Avaliação do estado do campo de ensaio após campanha de produção 2019. 
Monitorização da nutrição e matéria orgânica do solo. 

18 - 20 
Novembro 
2019 

Viseu 
Visita de 
Campo 

Avaliação do estado do campo de ensaio após campanha de produção 2019. 
Monitorização da nutrição e matéria orgânica do solo. 

2 - 6 
Dezembro 
2019 

Évora 
Visita de 
Campo 

Avaliação do estado do campo de ensaio após campanha de produção 2019. 
Monitorização da nutrição e matéria orgânica do solo. 

20 - 23 
Janeiro 
2020 

Viseu 
Visita de 
Campo 

Preparação das parcelas experimentais para a campanha 2020. Design dos 
ensaios de campo nos terrenos de produção do parceiro vitivinícola. 
Delineamento do plano de fertilização e de monitorização regular dos ensaios. 

27-30 
Janeiro 
2020 

Montemor-
o-Novo 

Visita de 
Campo 

Preparação das parcelas experimentais para a campanha 2020. Design dos 
ensaios de campo nos terrenos de produção do parceiro vitivinícola. 
Delineamento do plano de fertilização e de monitorização regular dos ensaios. 

02 - 05 
Fevereiro 
2020 

Cartaxo, 
Azambuja e 
Benavente 

Visita de 
Campo 

Preparação das parcelas experimentais para a campanha 2020 nos parceiros 
Vale da Adega e Azambuja. Design dos ensaios de campo nos terrenos de 
produção de ambos os parceiros hortícolas. Delineamento dos planos de 
fertilização e de monitorização regulares de ambos os ensaios. 

06 - 09 
Fevereiro 
2020 

Évora 
Visita de 
Campo 

Preparação das parcelas experimentais para a campanha 2020. Design dos 
ensaios de campo nos terrenos de produção do parceiro vitivinícola. 
Delineamento do plano de fertilização e de monitorização regular dos ensaios. 

24 - 25 
Fevereiro 
2020 

Benavente 
Visita de 
Campo 

Visita ao campo de ensaio experimental do parceiro Benagro. Recolha das 
primeiras amostras compostas de solo e de água de rega para caracterização 
química completa. Medições no campo de ensaio, cálculos do número e 
dimensão de linhas de tomate, determinação do número de plantas 
necessárias, etc. 

30 de Abril 
2020 

Cartaxo, 
Azambuja e 
Benavente 

Visita de 
Campo 

Instalação dos ensaios de campo para a campanha de produção 2020. 
Preparação do terreno, colocação das fitas de rega, plantação e fertilização de 
todos os ensaios. 

07 - 08 
Maio 2020 

Cartaxo, 
Azambuja e 
Benavente 

Visita de 
Campo 

Preparação do terreno, colocação das fitas de rega, plantação e fertilização de 
todos os ensaios. Experimentos para o processo de rega reduzida/fraccionada 
nos ensaios. 

18 de 
Maio 2020 

Cartaxo e 
Benavente 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios experimentais e das sondas instaladas no solo. 
Recolha de amostras para análise química em laboratório. 

22 de 
Maio 2020 

Cartaxo e 
Benavente 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios experimentais e das sondas instaladas no solo. 
Aplicação das dosagens de fertilizante azotado mediante os tratamentos 
delineados. Aplicação do produto inovador "BLUE-N". 

27 - 29 
Maio 2020 

Montemor-
o-Novo 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios de campo instalados para a campanha de produção 
2020. Recolha de amostras para análise química. Avaliação do estado 
nutricional da vinha testada em cada modalidade de tratamento. 

05 de 
Junho 
2020 

Cartaxo e 
Benavente 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios experimentais e das sondas instaladas no solo. 
Aplicação do produto inovador "BLUE-N". 

16 de 
Junho 
2020 

Cartaxo e 
Benavente 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios experimentais e das sondas instaladas no solo. 
Recolha de amostras para análise química. Análise in-situ da resposta das 
plantas de tomate ao bioestimulante aplicado "Blue-N" 

26 de 
Junho 
2020 

Cartaxo e 
Benavente 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios experimentais e das sondas instaladas no solo. 
Análise in-situ da resposta das plantas de tomate ao bioestimulante aplicado 
"Blue-N" 

13 - 15 
Julho 2020 

Nelas, 
Viseu 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios de campo experimentais. Recolha de amostras para 
análise química. Avaliação do estado nutricional da vinha testada em cada 
modalidade de tratamento. 
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23 - 24 
Julho 2020 

Cartaxo e 
Benavente 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios experimentais e das sondas instaladas no solo. 
Recolha de amostras para análise química. 

29 - 31 
Julho 2020 

Cartaxo e 
Benavente 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios experimentais e das sondas instaladas no solo. 
Análise in-situ da resposta das plantas de tomate ao bioestimulante aplicado 
"Blue-N". 

04 - 05 
Agosto 
2020 

Cartaxo e 
Benavente 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios experimentais e das sondas instaladas no solo. 
Recolha de amostras para análise química. Análise in-situ da resposta das 
plantas de tomate ao bioestimulante aplicado "Blue-N". 

20 - 22 
Agosto 
2020 

Cartaxo e 
Benavente 

Visita de 
Campo 

Monitorização final dos ensaios experimentais e das sondas instaladas no solo. 
Recolha de amostras para análise química. Contagens e pesagens de fruto e de 
matéria verde para determinação da produtividade de cada modalidade de 
ensaio testada. 

25 - 28 
Agosto 
2020 

Cartaxo e 
Benavente 

Visita de 
Campo 

Monitorização final dos ensaios experimentais e das sondas instaladas no solo. 
Colheita final do campo de ensaio. Amostragens para determinação da 
qualidade do fruto. 

14 - 17 
Setembro 
2020 

Évora 
Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios de campo experimentais. Recolha de amostras para 
análise química. Avaliação do estado nutricional da vinha testada em cada 
modalidade de tratamento. 

23 - 24 
Setembro 
2020 

Nelas, 
Viseu 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios de campo experimentais no parceiro de produção 
Lusovini. Avaliação do estado nutricional da vinha testada em cada modalidade 
de tratamento. Vindimas e colheita final dos ensaios de campo. Recolha de 
amostras de solo, planta e fruto (uva) para análise química. 

1 - 3 
Outubro 
2020 

Montemor-
o-Novo 

Visita de 
Campo 

Monitorização dos ensaios de campo experimentais no parceiro de produção 
Reguenguinho Avaliação do estado nutricional da vinha testada em cada 
modalidade de tratamento. Vindimas e colheita final dos ensaios de campo. 
Recolha de amostras de solo, planta e fruto (uva) para análise química. 

 

 

Resultados da Fase 2 

Tarefas da sub-fase B.1.: Lista de todas as reuniões realizados entre e por parceiros deste GO NEP 

como se pode observar no quadro 3 acima demonstrado. Lista de todas as visitas periódicas 

realizadas aos parceiros de produção presentes no quadro N. º4  

No âmbito do previsto, registou-se uma clara articulação entre os membros do consórcio, tendo 

decorridos reuniões gerais de consórcio como reuniões dependendo do sector da vinha ou do 

tomate de indústria para discussão de pontos específicos para a execução do plano trabalhos, ou 

preparação dos mesmos. 

O consórcio mostrou-se coeso e motivado para a prossecução do projeto.  

A pandemia democratizou o uso das tecnologias de videoconferência e webmeeting. Esse facto 

agilizou os processos de gestão de grupo e as dinâmicas de trabalho em equipas virtuais. 
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Constrangimentos e/ou riscos sentidos associado à atividade 2 

Alguns constrangimentos com o arranque do projeto devido ao atraso na decisão de aprovação e 

como entidade publica, só se pode começar a proceder a despesa quando se tem a decisão de 

aprovação.  

Alguns constrangimentos ao nível do procedimento para efetuar os pedidos de pagamento na 

plataforma do ifap por parte de alguns parceiros. 

Alguns constrangimentos verificados ao nível do contacto pessoal entre as várias equipas técnicas 

do projeto (e entre parceiros) devido à situação de pandemia causada pelo vírus covid-19. 

 No geral, pode-se apontar as seguintes situações: reuniões previstas entre parceiros e/ou staff 

da mesma equipa técnica não se realizaram com a mesma frequência habitual e ocorreu um 

maior número de reuniões virtuais. 

 

ACTIVIDADE 3 - FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 

Tarefas da sub-fase C.1. Recolha de dados de cada exploração parceira 

A entidade líder da parceria procedeu: 

Recolha dos dados climáticos e históricos de produção de cada cultura em cada parceiro 

produtor 

Análise dos dados recolhidos e identificação de pontos de melhoria 

Definição das novas práticas agrícolas a serem adotadas pelos agricultores de cada exploração 

parceira nos anos de ensaios experimentais 

Os parceiros ficaram responsáveis pelo envio de todos os dados acordados e necessários de 

produção, climáticos, edáficos e históricos de cada exploração produtora ao parceiro líder, ISA  
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Ensaios de campo experimentais realizados em ambos os sectores em estudo - vinha e tomate 

indústria- nas explorações agrícolas dos parceiros produtores  

Delineamento e design dos ensaios, modalidades de tratamento aplicadas, resultados obtidos, 

discussão dos resultados, conclusões: 

Primeira Campanha De Produção ς 2018 

Ensaios de Fertilização na vinha: parceiros FEA, LUSOVINI e REGUENGUINHO 

Delineamento dos ensaios 

Modalidades de Ensaio (5 no total): 

A: 100% da fertilização azotada atual = Testemunha (= fertilização convencional praticada em 

cada exploração vinícola parceira) 

B: 80% da fertilização azotada atual 

C: 60% da fertilização azotada atual 

D: 40% da fertilização azotada atual 

E: 0% de fertilização azotada 

 

Delineamento experimental: 

- Tipo de delineamento experimental: blocos casualizados; 

- Casta testada: 

* FEA e REGUENGUINHO - Alicante Bouschet; 

* LUSOVINI ς Aragonês (Tinta Roriz) 

- Modo de aplicação dos fertilizantes: adubação de cobertura/à superfície, sem fracionamento (= 

modo de fertilização convencional praticada em cada exploração vinícola parceira); 

- Quantidade de fertilizante: variável (ver modalidades acima) 

- Tipo fertilizante/adubo: 12 ς 24 - 12 

- Rega: todas as modalidades foram testadas com a mesma dotação de rega convencional 

praticada em cada exploração vinícola parceira 

* FEA: rega enterrada, gota-a-gota 
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* LUSOVINI e REGUENGUINHO: sem sistema de rega (as vinhas recebem apenas a água 

proveniente da chuva); 

- Repetições: 3 repetições de cada modalidade; conjuntos de 6 linhas em cada repetição de cada 

modalidade; 

- Área de terreno do ensaio experimental: ~ 3,5 ha; 

- Comprimento das linhas de ensaio: ~ 3m cada; 

- Densidade de plantação: ~ 4000 plantas/há 
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Registo Fotográfico dos ensaios de campo experimentais ς Evolução da cultura  

 

Figura 2. Instalação dos ensaios de campo: início da campanha e fertilização das vinhas.  

Procedeu-se ao acompanhamento de várias parcelas de vinha (Figura 2). Antes da fertilização da 

vinha foram realizadas análises químicas ao solo de cada produtor vinícola para uma 

caracterização completa. Solo, planta (folhas e pecíolos) e fruto foram monitorizados durante 

todo o ciclo de crescimento da cultura e amostras das várias modalidades testadas foram 

recolhidas (Figura 3) para análise ao pH, condutividade eléctrica, peso seco das plantas e dos 

frutos, exportação de N pelas plantas, Nmin do solo e plantas, NKj total do solo, das plantas e dos 

frutos, etc. Após a colheita, a produção total de uvas frescas de cada modalidade foi 

contabilizada. O fruto colhido foi cuidadosamente separado e tratado para produzir vinho dos 

vários tratamentos através da microvinificação. A qualidade do vinho produzido a partir dos 

ensaios foi também analisada.  

Antes da fertilização da vinha foram realizadas análises químicas ao solo de cada produtor 

vinícola para uma caracterização completa. Solo, planta (folhas e pecíolos) e fruto foram 

monitorizados durante todo o ciclo de crescimento da cultura e amostras das várias modalidades 

testadas foram recolhidas (Figura 3) para análise ao pH, condutividade eléctrica, peso seco das 

plantas e dos frutos, exportação de N pelas plantas, Nmin do solo e plantas, NKj total do solo, das 

plantas e dos frutos, etc. Após a colheita, a produção total de uvas frescas de cada modalidade foi 

contabilizada. O fruto colhido foi cuidadosamente separado e tratado para produzir vinho dos 

vários tratamentos através da microvinificação. A qualidade do vinho produzido a partir dos 

ensaios foi também analisada.  
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Figura 3. Monitorização dos ensaios de campo: recolha de amostras de solo, planta e fruto, antes 

durante e após o ciclo de crescimento da cultura.  
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C1.b. Ensaios de Fertilização (A) e Rega (B) no Tomate Indústria: parceiro VALE DA ADEGA 

(os dois ensaios são independentes um do outro) 

Delineamento dos ensaios 

A) Modalidades de Ensaio FERTILIZAÇÃO (4 no total): 

A: 100% da fertilização azotada atual = Testemunha (= fertilização convencional praticada no VA) 

B: 67% da fertilização azotada atual 

C: 33% da fertilização azotada atual 

E: 0% de fertilização azotada 

 

A) Design de Ensaio FERTILIZAÇÃO: 

- Tipo de delineamento experimental: blocos casualizados; 

- Variedade de tomate indústria testado: H 1311; 

- Modo de aplicação dos fertilizantes: adubação de fundo (= modo de fertilização convencional 

praticada no VA); 

- Quantidade de fertilizante: variável (ver modalidades acima) 

- Tipo fertilizante/adubo: 13 ς 11 - 21 

- Rega: por meio de fita (todas as modalidades foram testadas com a mesma dotação de rega 

convencional praticada no VA) 

- Repetições: 3 repetições de cada modalidade; conjuntos de 4 linhas em cada repetição de cada 

modalidade; 

 

B) Modalidades de Ensaio REGA (2 no total): 

A: 100% da rega atual = Testemunha (= rega convencional praticada no VA, isto é, com a mesma 

frequência, tempos e dotações de rega convencionais) 

B: 50% da rega atual (= aumento do fraccionamento da frequência e tempos de rega 

convencional praticadas no VA, mas com a mesma dotação de rega) 

 

B) Design de Ensaio REGA: 

- Tipo de delineamento experimental: blocos casualizados; 
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- Variedade de tomate indústria testado: H 1311; 

- Modo de aplicação dos fertilizantes: adubação de fundo (= modo de fertilização convencional 

praticada no VA); 

- Quantidade de fertilizante: todas as modalidades foram testadas com a mesma quantidade de 

fertilizante (correspondente à fertilização convencional praticada no VA) 

- Tipo fertilizante/adubo: 13 ς 11 - 21 

- Rega: por meio de fita (variação nos tempos e frequência da rega ς ver modalidades acima) 

- Repetições: 4 repetições de cada modalidade, ou seja, sectores/blocos de ensaio por cada 

modalidade, com frequências e tempos de rega diferentes 

 

Delineamento Experimental: 

Registo Fotográfico dos ensaios de campo experimentais ς Evolução da cultura  

 
Figura 4. Instalação dos ensaios de campo e início da campanha: plantação do tomate indústria, 

instalação das fitas de rega e fertilização; Monitorização dos ensaios de campo: recolha de 

amostras de solo, planta e fruto, antes durante e após o ciclo de crescimento da cultura; 

Resultados do desenvolvimento do tomate indústria durante os ensaios de campo e após a 

colheita.  
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Antes do início das experiências de campo, ou seja, antes da plantação e fertilização do tomate 

indústria, foram realizadas análises químicas aos dois solos do parceiro VA para uma 

caracterização completa de cada tipo de solo existente em cada parcela de ensaio. Solo e planta 

(folhas e caules) e fruto foram monitorizados durante todo o ciclo de crescimento da cultura e 

amostras das várias modalidades testadas foram recolhidas para análise ao pH, condutividade 

eléctrica, peso seco das plantas e dos frutos, exportação de N pelas plantas, Nmin do solo e 

plantas, NKj total do solo, das plantas e dos frutos, etc. Após a colheita, a produção total de 

tomate indústria de cada modalidade foi contabilizada. O fruto colhido foi cuidadosamente 

separado e analisado para comparar a sua qualidade, britx, etc entre cada modalidade aplicada. 

 

 

C1.c. Ensaios de Fertilização e Micorrizas no Tomate Indústria: parceiro BENAGRO 

Delineamento dos ensaios 

Tratamentos de Ensaio (2 no total): 

1: Plantas de tomate indústria normais 

2: Plantas de tomate indústria com micorrizas 

 

Modalidades de ensaio praticadas em cada um dos 2 tratamentos: 

A: 100% da fertilização azotada atual = Testemunha (= fertilização convencional praticada na 

Benagro) 

B: 67% da fertilização azotada atual 

C: 33% da fertilização azotada atual 

E: 0% de fertilização azotada 

 

A) Design de ensaio praticado em cada um dos 2 tratamentos: 

- Tipo de delineamento experimental: blocos casualizados; 

- Variedade de tomate indústria testado: H 1015; 

- Micorrizas: protocolo testado e processo de micorrização garantido em todas as plantas de 

tomate germinadas e posteriormente plantadas no terreno/parcela de ensaio na Benagro 

- Modo de aplicação dos fertilizantes: adubação de fundo (= modo de fertilização convencional 

praticada em cada exploração vinícola parceira); 

- Quantidade de fertilizante: variável (ver modalidades acima) 

- Tipo fertilizante/adubo: 13 ς 11 - 21 

- Rega: por meio de fita (ambos os tratamentos, em todas as modalidades, foram testados com a 
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mesma dotação de rega convencional praticada no VA) 

- Repetições: 3 repetições de cada modalidade (em cada um dos 2 tratamentos); conjuntos de 4 

linhas em cada repetição de cada modalidade (em cada um dos 2 tratamentos); 

Dados recolhidos  

SOLO ς pH  

 

Figura 5 ς Dados pH do solo 

 

PLANTA ς Morfologia

 

Figura 6 ς Dados morfologia da planta 
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Figura 7 - Recolha de amostras de solo, planta e fruto no final do ensaio. Na figura do lado direito 

é visível a existência de milhares de raízes secundárias no solo de uma repetição da modalidade 

com plantas de tomate micorrizadas.  

Nota: A recolha da amostra de planta inclui toda a planta, isto é, folhas + caules.  

 

PLANTA E RAÍZ - MATÉRIA SECA (MS)  

 

 

Figura 8 ς Dados matéria seca 
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C2. SEGUNDA CAMPANHA DE PRODUÇÃO ς 2019  

C2.a. Ensaios de Fertilização e Micorrizas no Tomate Indústria: parceiros VALE DA ADEGA e 

BENAGRO  

 

AZOTO TOTAL NO SOLO  
Ensaio A: sem diferenças significativas  

 

Figura 9 ς Dados Azoto total 

AZOTO MINERAL NO SOLO  

  

Figura 10 ς Dados Azoto Mineral 
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AZOTO TOTAL NA PLANTA  

 

Figura 11 ς Dados Azoto Total 
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 Figura 12 ς Dados Exportação 
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PRODUTIVIDADE  
 

Ensaio A: sem diferenças significativas  

 

Figura 13 ς Dados Produção Total 

PARÂMETROS DE QUALIDADE DO FRUTO  

Ensaio A - Fertilização  

¢ŜƻǊ ŜƳ ǎƽƭƛŘƻǎ ǎƻƭǵǾŜƛǎ όȏ.ǊƛȄύ Ҧ bрл ƻōǘŜǾŜ ƻ ǾŀƭƻǊ Ƴŀƛǎ ōŀƛȄƻ  

/ƻǊ Ҧ bмлл ƻōǘŜǾŜ ƻǎ ǾŀƭƻǊŜǎ Ƴŀƛǎ ōŀƛȄƻǎ  

¢ŜƻǊ ŜƳ ƭƛŎƻǇŜƴƻǎ Ҧ bл ƻōǘŜǾŜ ƻǎ ǾŀƭƻǊŜǎ Ƴŀƛǎ ŀƭǘƻǎ  

ǇI Ҧ ǎŜƳ ŘƛŦŜǊŜƴœŀǎ  

Ensaio B ς Micorrizas  

¢ŜƻǊ ŜƳ ǎƽƭƛŘƻǎ ǎƻƭǵǾŜƛǎ όȏ.ǊƛȄύ Ҧ aȅŎ bрл ƻōǘŜǾŜ ƻ ǾŀƭƻǊ Ƴŀƛǎ ŀƭǘƻ  

/ƻǊ Ҧ ƳƛŎƻǊǊƛȊŀǎ ǇǊƻǾƻŎŀǊŀƳ ǳƳŀ ŘƛƳƛƴǳƛœńƻ Řŀ ŎƻǊ  

¢ŜƻǊ ŜƳ ƭƛŎƻǇŜƴƻǎ Ҧ ŀǳƳŜƴǘƻ Řŀ ŦŜǊǘƛƭƛȊŀœńƻ ǇǊƻǾƻŎƻǳ ǳƳ ŀǳƳŜƴǘƻΣ ŜŦŜƛǘƻ ƳƛŎƻǊǊƛȊŀǎ ŀǇŜƴŀǎ 

no Myc N100  

ǇI Ҧ ŦŜǊǘƛƭƛȊŀœńƻ ƴńƻ ŀƭǘŜǊƻǳΤ aȅŎ bрл ƻōǘŜǾŜ ƻ ǾŀƭƻǊ ƛƴŦŜǊƛƻǊ  
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C2.b. Ensaios de Fertilização na Vinha: parceiros FEA, LUSOVINI e REGUENGUINHO  

Modalidades de tratamento:  

A ς 30 unidades N/ha (~250 kg adubo/ha)  

B ς 24 unidades N/ha (~200 kg adubo/ha)  

C ς 18 unidades N/ha (~150 kg adubo/ha)  

D ς 12 unidades N/ha (~100 kg adubo/ha)  

O restante delineamento foi o mesmo que no ano anterior.  

 
Resultados  
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Figura 14 ς Dados Análises Solo, Planta e Fruto 
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Figura 15 ς Dados Produtividade por ha, % álcool e percepção organoléptica. 
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Figura 16 ς Dados de Prova. 
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C3. TERCEIRA CAMPANHA DE PRODUÇÃO ς 2020  

C3.a. Ensaios de Fertilização e BLUE-N no Tomate Indústria: parceiros VALE DA ADEGA e 

BENAGRO  

Delineamento dos ensaios: Igual ao ano anterior, sendo que as Micorrizas foram substutuídas 

neste ensaio pelo biofertilizante Blue-N. Utilização de sondas de medição directa dos nitratos 

lixiviados no solo.  

 

Figura 17 ς Dados Análises Químicas. 
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Figura 18 ς Dados Produtividade e Qualidade do fruto. 

 
 



40 

RELATÓRIO FINAL | NEP |  PDR2020-101-031453 

 

 

 
C4. Monitorização pontual do azoto - Resultados das sondas de medição directa da lixiviação de 

nitratos no solo  

Sondas instaladas a 2 profundidades no solo nos campos de ensaio experimentais dos parceiros 

produtores FEA e BENAGRO  

Output da plataforma de acesso aos dados em permanência ς Ensaio na Vinha  

Campo experimental na Fundação Eugénio de Almeida  

 

 

 

 

Figura 19 - Outputs da plataforma de acesso aos dados em permanência ς Ensaio no Tomate 

(Campo experimental na Benagro). 
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Resultados da Fase 3 

Tarefas da sub-fase C.1.: Dados históricos e climáticos de todos os parceiros de produção;  

Práticas agrícolas aplicadas nos ensaios experimentais nos três anos de campanha de produção 

(2018, 2019 e 2020).  

 

Tarefas da sub-fase C.2.: Lista de inputs necessários para a ferramenta de cálculo de pegada de 

azoto; Estrutura sequencial do modelo; Métodos de cálculo.  

 

Tarefas da sub-fase C.3. e C.4.: Tudo relativo aos ensaios experimentais de campo 2018 + 2019 + 

2020.  

A) Desenho, delineamento e planos estruturados de cada ensaio de campo experimental em 

cada ano em cada parceiro.  

B) Resultados dos ensaios de campo experimentais realizados nas explorações agrícolas dos 

parceiros na 1ª, 2ª e 3ª campanhas de produção: a) registo fotográfico com a evolução das 

culturas ao longo do seu ciclo produtivo; b) análises químicas ao solo, fruto, planta e raízes 

antes, durante e após os ensaios; c) análise in-situ nos ensaios experimentais com Blue-N; d) 

produtividade final resultante dos ensaios (uva e tomate); e) parâmetros de qualidade do fruto 

resultante dos ensaios; f) dados de adega na produção do vinho de baixa pegada de N; g) dados 

dos questionários realizados pelos utilizadores nas provas de vinho realizadas.  

C) Dados resultantes dos cálculos da pegada de N e da redução da pegada de N em cada sector 

em estudo  

 

Os resultados dos parceiros prenderam-se com o planeamento e mão de obra nos ensaios 

experimentais de campo realizados em cada campanha de produção agrícola em cada parceiro 

Desenho, delineamento e planos estruturados de cada ensaio de campo experimental 
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Dados de adega e vinificação, no caso dos ensaios na vinha 

 

No decorrer dos vários anos de ensaios as principais conclusões da atividade 3 foram: 

No final dos ensaios de campo nos três produtores de vinha, no que diz respeito aos efeitos 

visuais, não se verificaram diferenças significativas nas vinhas entre os tratamentos testados. 

Aparentemente, todas as modalidades obtiveram a mesma produção total de fruto. No geral, 

este resultado permite-nos afirmar que as vinhas não necessitam de quantidades tão elevadas 

de N, uma vez que a modalidade com mais N aplicado (A) não resultou numa produção de uvas 

frescas tão mais elevada do que a modalidade com menos azoto (D).  

 

No ano de 2018 verificou condições climáticas não favoráveis à produção eficiente das vinhas. 

Durante vários dias da campanha, e mesmo antes da colheita, as temperaturas nas vinhas foram 

demasiado elevadas. A radiação solar intensa afetou parte das vinhas que estavam em visíveis 

carências nutritivas. Esta poderá ter sido uma das razões para a qual não se verificaram grandes 

diferenças entre as modalidades testadas. As propriedades do solo, em conjunto com o clima, 

afetam diretamente o desenvolvimento da vinha, a composição dos bagos e a qualidade 

potencial do vinho. 

Tal como aconteceu nos ensaios experimentais de campo na vinha, também nos produtores de 

tomate de indústria não se verificaram diferenças significativas, no que diz respeito aos efeitos 

visuais da produção de tomate indústria nas vinhas entre os tratamentos testados. 

Aparentemente, todas as modalidades obtiveram a mesma produção total de fruto. No geral, 

este resultado permite-nos afirmar que o tomate indústria (tal como a vinha) também não 

necessita de quantidades tão elevadas de N, uma vez que a modalidade com mais N aplicado (A) 

não resultou numa produção de uvas frescas tão mais elevada do que a modalidade com menos 

azoto (D).  

 

No ensaio experimental de campo no parceiro Benagro, onde a fertilização e a utilização de 

micorrizas como prática agrícola inovadora foram as variáveis testadas, podemos concluir que as 

micorrizas promovem o crescimento e desenvolvimento das raízes e das plantas do tomate 

indústria independentemente da dose de fertilizante N aplicada (A1, E1, B1, C1, E1 > A2, B2, C2, 

E2). O Tratamento 1 (com micorrizas) apresentou melhores resultados que Tratamento 2 (sem 

micorrizas). A micorrização pode ser uma alternativa à utilização de doses elevadas de 

fertilizante N (B1 > A2, C1 > B2). Plantas com doses < de fertilizante N com micorrizas crescem 

tanto ou mais do que plantas com doses > de fertilizante N sem micorrizas.  
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Em 2019 e 2020, nos viticultores (FEA, Lusovini e Reguenguinho) obteve-se os seguintes 

resultados: 

A redução da fertilização azotada não afetou negativamente a produtividade da vinha nem o 

potencial alcoólico do vinho produzido 

A pratica agrícola convencional de elevados inputs de N nas vinhas não resultou na melhor 

produtividade, 

As vinhas testadas não necessitam de quantidades tão elevadas de inputs de N 

As inovadoras sondas de nitratos testadas no solo das vinhas mostraram ser uma tecnologia 

eficiente para monitorizar as perdas de N por lixiviação nas vinhas 

Os sensores de nitratos parecem ser uma ferramenta promissora que ajuda os agricultores a 

controlar perdas de N ao longo do ciclo de crescimento da vinha em cada campanha de produção 

A produtividade nas vinhas não foi afetada pela redução da pegada de N no campo 

Produziram-se vinhos tintos de baixa pegada de N com uma ótima qualidade e sabor 

 O vinho produzido tem características similares aos produzidos com propósitos comerciais, antes 

do refinamento 

 

 

Em 2019 e 2020, os ensaios dos produtores de tomate de indústria obtiveram os seguintes 

resultados: 

 

No Ensaio A ς Ensaio fertilização  

Ҧ ! ŘƻǎŜ ŘŜ ŀȊƻǘƻ ŀŦŜǘƻǳ ŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀœńƻ ŘŜ ŀȊƻǘƻ ƳƛƴŜǊŀƭ ƴƻ ǎƻƭƻ Ŝ ƻ ǘŜƻǊ ŘŜ ŀȊƻǘƻ ƴŀ ǇƭŀƴǘŀΦ  

Ҧ ! ŦŜǊǘƛƭƛȊŀœńƻ ŀȊƻǘŀŘŀ ƴńƻ ǘŜǾŜ ƎǊŀƴŘŜ ƛƳǇŀŎǘƻ ƴƻ ǇIΣ ǘŜƻǊ ŜƳ ǎƽƭƛŘƻǎ ǎƻƭǵǾŜƛǎΣ ŎƻǊ Ŝ ǘŜƻǊ ŜƳ 

licopenos.  

Ҧ aŀƛƻǊ ŜȄǇƻǊǘŀœńƻ Ŝ ƳŀƛƻǊ ǇǊƻŘǳœńƻ ƴŀ ƳŀƛƻǊ ŘƻǎŜ ŘŜ ŦŜǊǘƛƭƛȊŀœńƻΣ Ƴŀǎ ǎŜƳ ŘƛŦŜǊŜƴœŀǎ 

significativas. 

Como não ocorreram diferenças significativas no rendimento do tomate é admissível admitir a 

possibilidade de reduzir ou até mesmo suprimir a fertilização azotada aplicada na pré-plantação, 

com o objetivo de aumentar a eficiência azotada. A disponibilidade inicial no solo, parece ser 

suficiente para o desenvolvimento inicial das plantas e a fertirrega realizada ao longo do ciclo é 

suficiente para suprimir as suas necessidades. 

Ensaio B ς Ensaio micorrizas 
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Ҧ ! ǳǘƛƭƛȊŀœńƻ ŘŜ ƳƛŎƻǊǊƛȊŀǎ ŀŦŜǘƻǳ ŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀœńƻ ŘŜ ŀȊƻǘƻ ƳƛƴŜǊŀƭ Řƻ ǎƻƭƻ Ŝ ƻ ǘŜƻǊ ŘŜ ŀȊƻǘƻ 

em folhas, provocando uma diminuição. Para além disso, diminuiu o número de frutos por 

planta. 

Ҧ !ǎ ƳƛŎƻǊǊƛȊŀǎ ǇǊƻƳƻǾŜǊŀƳ ǳƳ ŀǳƳŜƴǘƻ Řƻ ǘŜƻǊ ŜƳ ǎƽƭƛŘƻǎ ǎƻƭǵǾŜƛǎΦ 

Ҧ bŀ ŜȄǇƻǊǘŀœńƻ Ŝ ƴŀ ǇǊƻŘǳœńƻΣ ƻǎ ǘǊŀǘŀƳŜƴǘƻǎ aȅŎ bл ƻōǘƛǾŜǊŀƳ ǾŀƭƻǊŜǎ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜǎ ŜƳ 

comparação com N0, enquanto a modalidade Myc N100 obteve resultados significativamente 

iguais a N100. 

As micorrizas parecem aumentar a absorção de azoto quando a sua disponibilidade é mais baixa. 

 

Constrangimentos e/ou riscos sentidos associado à atividade 3 

 

O clima verificado em 2018 dificultou os ensaios de campo experimentais em todos os 

produtores: as condições climáticas que existiram durante esse ano foram atípicas e dificultaram 

o cumprimento do calendário de atividades previstas a realizar em cada parceiro, 

nomeadamente no que diz respeito aos ensaios de campo experimentais e à obtenção dos 

resultados do primeiro ano de projeto. 

As chuvas tardias e intensas que existiram em março/abril/maio atrasaram o início das 

campanhas e dos ensaios experimentais. A plantação/fertilização das culturas iniciou bastante 

mais tarde que o normal, o que resultou numa colheita tardia e atrasou o tratamento de 

produto, nomeadamente a produção do vinho e o processamento do tomate. Por conseguinte, 

o tratamento e análise de todos os resultados obtidos nos ensaios de campo de 2018 também 

atrasaram. 

As elevadas temperaturas e radiação solar intensa que se fizeram sentir em ambas as culturas, 

principalmente nas vinhas, no final das campanhas (setembro/outubro), foram difíceis de 

contornar e solucionar de modo que ƴńƻ άǉǳŜƛƳŀǎǎŜƳέ ŀǎ ǇƭŀƴǘŀǎκŦǊǳǘƻ ŘŜ ŎŀŘŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ŜƳ 

estudo e colocassem em causa todos os ensaios experimentais e/ou até grande parte da 

produção dos parceiros. Uma mão-de-obra maior e uma colheita mais intensa (mais horas de 

trabalho/dia) foram necessárias e mandatórias em cada parceiro para evitar esta questão e 

άǎŀƭǾŀǊέ ƻǎ Ŝƴǎŀƛƻǎ ŜȄǇŜǊƛƳŜƴǘŀƛǎ Řƻ projeto. 

A frequência das visitas de campo aos parceiros e aos ensaios foi ligeiramente diferente do 

normal até à data » menor número de visitas de campo aos parceiros mais distantes 

geograficamente (Lusovini e FEA); a monitorização dos campos de ensaios tornou-se um pouco 

mais difícil » maior mão-de-obra disponibilizada por parte dos parceiros produtores; o 

tratamento e discussão dos ensaios experimentais, as suas respetivas monitorizações e os 
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resultados obtidos na campanha de produção 2020 tornou-se mais difícil de realizar e verificou 

um pequeno atraso relativamente ao que era habitual até aqui; 

Atrasos na Assinatura do Contrato de Financiamento Público: A incapacidade de alguns 

parceiros em abrir centros de custo nas suas entidades sem a assinatura do contrato de 

financiamento público causou atrasos significativos nos ensaios planeados. 

Seleção de Variedades Passíveis de Ensaio: A necessidade de identificar variedades de tomate e 

castas da vinha adequadas para os ensaios implicou em esforços adicionais e ajustes no 

planejamento inicial. 

Pressão de Pragas e Doenças: Destacaram-se como problemas fitossanitários que exigiram 

atenção e ajustes na gestão fitossanitária. 

Problemas de Fitossanidade: Verificou-se problemas de fitosanidade nas plantas devido à 

presença de "Fusarium oxysporum", afetando a saúde e a produção das plantas do tomate de 

indústria. 

 

Estes constrangimentos e riscos refletem as dificuldades encontradas durante a execução da 

atividade 3, afetando diversos aspetos do projeto, desde a preparação e realização dos ensaios 

até aos resultados obtidos. 
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EXECUÇÃO DA ATIVIDADE 4 

Fase de Implementação do Plano de Demonstração, Disseminação e Divulgação dos Resultados 

A atividade 4 visava a valorização e divulgação dos trabalhos e resultados do projeto.  

Deste modo, todas as entidades do consórcio estão envolvidas nestas atividades, tendo o ISA e 

o CCTI a maior participação da mesma. Neste ponto iniciaram-se os contactos em 2017 com a 

entidade que produziu os meios digitais, avaliando com eles os melhores formatos, métodos de 

recolha e temáticas a serem alvo de exposição pública.  

A perceção de quais os meios digitais de divulgação, do seu potencial e sobretudo dos cuidados 

de confidencialidade no tratamento da informação a ser disponibilizada, foi apreendida por 

todos os elementos do consórcio em 2017. 

O ano de 2021 iniciou-se com acentuada influência das condicionantes criadas pela pandemia. 

Desta forma, existia uma incerteza quanto à viabilidade de execução de qualquer plano criado 

no início do ano, pelo que não se projetou a realização de qualquer evento presencial até existir 

a certeza de que os mesmos se poderiam realizar e que não aportariam perigos para a saúde 

pública. Desta forma optou-se pela promoção de eventos online. 

Esta atividade foi a que mais restrições teve durante 2020 e 2021, anos com claro impacto 

devido às restrições pandémicas. Assim, 2022 foi um ano dedicado sobretudo à disseminação e 

à reativação dos canais de proximidade com a comunidade agrícola. 

A Atividade 4 ς previa a divulgação, disseminação e valorização de resultados, pela construção 

de website, página de Facebook, articulação com as ferramentas e acontecimentos promovidos 

pela Rede Rural Nacional, promoção de sessões públicas de apresentação e publicações 

técnicas e científicas. Nesta fase participaram todas as entidades que integraram a parceria 

quer como transmissores de informação, quer como audiência atenta e capaz de aportar 

comentários pertinentes e com adicionalidade técnica para a comunicação. 

 

Esta fase previa o lançamento de várias ferramentas digitais de disseminação de conteúdos, 

nomeadamente um site, o qual foi criado com o domínio https://www.isa.ulisboa.pt/proj/nep/, 

uma página de Facebook (https://www.facebook.com/NEP2020/). 

Na comunicação direta, o projeto produziu 39 newsletters (Anexo II) 
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Resultados Atividade 4: 

Esta fase previa o lançamento de várias ferramentas digitais de disseminação de conteúdos, 

nomeadamente um site, o qual foi criado com o domínio https://www.isa.ulisboa.pt/proj/nep/, 

uma página de Facebook. 

A estratégia de comunicação em proximidade com o público dividiu-se em três abordagens. A 

primeira foi direcionada para o público do setor, aquele que podia melhor avaliar a 

possibilidade de concretização do projeto em condições de campo, e que compreendia a 

possibilidade de aumento de rendimento que os resultados do projeto podiam aportar. 

A segunda abordagem, prende-se com o público em geral, potencialmente consumidor dos 

molhos provenientes do tomate de indústria assim como consumidores do vinho com baixa 

pegada de N. 

A terceira abordagem, prende-se com a comunidade científica e a discussão com propriedade 

dos fenómenos observados e compreendidos durante o projeto. 

Desta forma, foram também diferenciados os eventos em que o consórcio participou, 

apresentamos abaixo exemplos dos diversos eventos onde a equipa do ISA marcou presença 

assim como entrevistas e publicações efetuadas, no quadro n.º 4 pode-se aferir os eventos em 

que o NEP foi divulgado, nas próximas páginas evidenciam-se alguns dos eventos onde o NEP 

promoveu disseminação e divulgação. 
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SEMINÁRIO INTERNACIONAL ς ALIMENTAÇÃO SAÚDE E AMBIENTE ς Sustentabilidade e desafios  

No dia 10 de outubro de 2018 a equipa do NEP esteve presente neste seminário com um poster 

abaixo mencionado. 

  

 

 

 

Figura 20 ς Divulgação de póster no seminário internacional 
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AGRO-INOVAÇÃO 2018 - CNEMA (29 de outubro de 2018) 

A equipa do ISA esteve presente na cimeira nacional de inovação da agricultura florestas e 

desenvolvimento rural no dia 29 de outubro de 2018 com a apresentação de um poster abaixo 

ilustrado. 

Link do evento: 

https://www.premioinovacao.pt/agro-inovacao-2018/ 

 

Figura 21 ς Divulgação de póster na Agro Inovação 

 

  

https://www.premioinovacao.pt/agro-inovacao-2018/
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OPEN DAY - Open Day Tomate-Indústria (26 novembro 2018) 

No passado dia 26 de novembro de 2018, decorreu no cartaxo no Cartaxo, o 6.º Open-day 

organizado pelo CCTI com o objetivo de apresentar os resultados obtidos nos vários projetos 

em curso nomeadamente: GREENTASTE, LTT, NEP, QUALITOMATE, STENCIL 

 https://inovacao.rederural.gov.pt/9-destaque-inov/378-6-open-day-tomate-industria 

 

Figura 22 ς Apresentação do NEP no Open-day 

  

https://inovacao.rederural.gov.pt/9-destaque-inov/378-6-open-day-tomate-industria
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VII workshop ς Remedia - ά{ƛǎǘŜƳŀǎ ŀƎǊƻŦƭƻǊŜǎǘŀƛǎ ŎƻƳƻ ǎƻƭǳœńƻ ǇŀǊŀ ŀǎ ƳǳŘŀƴœŀǎ ŎƭƛƳłǘƛŎŀǎέ 

No dia 28 de março a equipa do NEP esteve na Universidade de Compostela para apresentar um 

poster do NEP como abaixo ilustrado. Link do evento: https://redremedia.org/vii-workshop-

remedia-en-lugo-27-y-28-de-marzo-de-2019-los-sistemas-agroforestales-como-solucion-al-

cambio-climatico/ 

 

Figura 23 ς Poster do NEP no VII Workshop Remedia 

  

https://redremedia.org/vii-workshop-remedia-en-lugo-27-y-28-de-marzo-de-2019-los-sistemas-agroforestales-como-solucion-al-cambio-climatico/
https://redremedia.org/vii-workshop-remedia-en-lugo-27-y-28-de-marzo-de-2019-los-sistemas-agroforestales-como-solucion-al-cambio-climatico/
https://redremedia.org/vii-workshop-remedia-en-lugo-27-y-28-de-marzo-de-2019-los-sistemas-agroforestales-como-solucion-al-cambio-climatico/
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11-º Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo 

A equipa do ISA procedeu à divulgação do projeto NEP no 11.º Simpósio de vitivinicultura do 

Alentejo que decorreu nos dias 15, 16 e 17 de maio em 2019. Neste evento houve uma prova de 

vinhos resultado deste projeto. O powerpoint da apresentação pode ser consultado no Anexo III. 

 

 

 

Figura 24 ς Prova de vinhos no 11.º Simpósio de Vitivinicultura do Alentejo 
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AGRO INOVAÇÃO 2019 - Workshop regional de inovação na agricultura (2 de julho de 2019) -   

No dia 2 de julho de 2019 decorreu o dia aberto para o setor do Tomate indústria, organizado 

pelo CCTI. Aproveitou-se a oportunidade de multidisciplinaridade para trazer participantes 

nacionais, internacionais, para compartilhar visões de futuro tecnológico.  

Neste evento o projeto NEP teve direito a um PITCH juntos dos produtores. Os pósters 

apresentados podem ser consultados no Anexo IV e V. 

https://www.premioinovacao.pt/noticias/workshop-regional-

cartaxo/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1Yj7WEn5dG1P26FUHb5Mp5JS91mXcsYpfgvoyyZJUACnrDUm82POYcp1

Q_aem_Aa3DEUh-2WhNj5taoifosKnegNV-2FCjybTQ3wKjqOL_xBcODQrdtU3ThzS8jdvlIXMeAj3Z5YftP8tQRn4xOdjh 

 

https://inovacao.rederural.gov.pt/9-destaque-inov/657-agro-inovacao-2019-workshops-regionais-

de-inovacao-na-agricultura-no-cartaxo-e-vila-real 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 ς Apresentação de posters no Open-day ς Agro Inovação 

 

  

https://www.premioinovacao.pt/noticias/workshop-regional-cartaxo/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1Yj7WEn5dG1P26FUHb5Mp5JS91mXcsYpfgvoyyZJUACnrDUm82POYcp1Q_aem_Aa3DEUh-2WhNj5taoifosKnegNV-2FCjybTQ3wKjqOL_xBcODQrdtU3ThzS8jdvlIXMeAj3Z5YftP8tQRn4xOdjh
https://www.premioinovacao.pt/noticias/workshop-regional-cartaxo/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1Yj7WEn5dG1P26FUHb5Mp5JS91mXcsYpfgvoyyZJUACnrDUm82POYcp1Q_aem_Aa3DEUh-2WhNj5taoifosKnegNV-2FCjybTQ3wKjqOL_xBcODQrdtU3ThzS8jdvlIXMeAj3Z5YftP8tQRn4xOdjh
https://www.premioinovacao.pt/noticias/workshop-regional-cartaxo/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR1Yj7WEn5dG1P26FUHb5Mp5JS91mXcsYpfgvoyyZJUACnrDUm82POYcp1Q_aem_Aa3DEUh-2WhNj5taoifosKnegNV-2FCjybTQ3wKjqOL_xBcODQrdtU3ThzS8jdvlIXMeAj3Z5YftP8tQRn4xOdjh
https://inovacao.rederural.gov.pt/9-destaque-inov/657-agro-inovacao-2019-workshops-regionais-de-inovacao-na-agricultura-no-cartaxo-e-vila-real
https://inovacao.rederural.gov.pt/9-destaque-inov/657-agro-inovacao-2019-workshops-regionais-de-inovacao-na-agricultura-no-cartaxo-e-vila-real
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ECOLOGY ACROSS BORDERS ς Embedding ecology in sustainable development goals  

No dia 29 de julho de 2019 a equipa do NEP esteve presente num evento organizado pela 

European Ecological Federation, tendo apresentado o poster abaixo ilustrado.  

Link para o evento: https://www.europeanecology.org/meetings/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 ς Apresentação de poster Ecology Across Borders 

  

https://www.europeanecology.org/meetings/
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WORKSHOP ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS - Observatório do Sobreiro e da Cortiça 

Na sexta-feira, dia 29 de novembro de 2019, o projeto NEP esteve presente no "Workshop 

Alterações Climáticas: como nos adaptamos a esta nova realidade?" em Coruche, no 

Observatório do Sobreiro e da Cortiça. Neste evento teve oportunidade de proceder à 

divulgação do projeto. 

 

Figura 27 ς Programa do Workshop Alterações Climáticas 
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9.º OPEN-DAY - TOMATE DE INDÚSTRIA  

A equipa do NEP esteve presente no último open-day em janeiro de 2020 antes da entrada em 

período pandémico, tendo tido a oportunidade de apresentar o projeto NEP. A apresentação 

efetuada no Open-day segue no Anexo VI. 

Link da divulgação na rede rural nacional: https://inovacao.rederural.gov.pt/9-destaque-

inov/836-ccti-promove-9-open-day-tomate-industria 

 

 

Figura 28 ς Apresentação do NEP Open-day 2020 

  

https://inovacao.rederural.gov.pt/9-destaque-inov/836-ccti-promove-9-open-day-tomate-industria
https://inovacao.rederural.gov.pt/9-destaque-inov/836-ccti-promove-9-open-day-tomate-industria
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RETASTE - RETHING FOOD WASTE 

A equipa do NEP esteve presente nos dias 6 a 8 de maio de 2021 no Retaste - rething food waste 

com os três posters abaixo referidos: 

 

Figura 29 ς Poster 1 divulgado no Retaste ς Rething food waste  

  



58 

RELATÓRIO FINAL | NEP |  PDR2020-101-031453 

 

 

 

Figura 30 ς Poster 2 divulgado no Retaste ς Rething food waste  
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Figura 31 ς Poster 3 divulgado no Retaste ς Rething food waste  
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8TH GLOBAL NITROGEN CONFERENCE 

A equipa do NEP esteve presente (online), em julho de 2021, no 8th Global Nitrogen Conference 

com a apresentação dos posters abaixo ilustrados, podendo ser consultado no site da 

organização através do seguinte link: 

https://ini2021.com/the-portuguese-nitrogen-footprint-a-challenge-in-a-mediterranean-country/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32 ς Apresentação dos Posters na 8th Global Nitrogen Conference 

 

 

 

 

 

 

https://ini2021.com/the-portuguese-nitrogen-footprint-a-challenge-in-a-mediterranean-country/
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Figura 33 ς Posters apresentados na 8th Global Nitrogen Conference  


















































































